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stavitelství 225. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Teslík, Ph.D. 2019  
Moje bakalářská práce vychází z projektu bytového domu vytvořeném v předmětu 
Specializovány projekt I. a II. Ty to předměty byly zaměřený na provedení projektové 
dokumentace bytového domu. Cílem této bakalářské práce je zpracování technologického 
postupu pro provádění základu a hydroizolace spodní stavby. Základové pásy jsou tvořený 
z prostého betonu C20/25 a jako hydroizolaci jsem zvolil asfaltový pás Elastek 40 Special 
Mineral. Součástí této práce je také rozpočet a harmonogram stavebních prací pro realizací 
základu a hydroizolace spodní stavby. 
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My bachelor thesis is based on the project of an apartment building created in the subject 
Specialized project I. and II. These items were focused on design documentation of the 
apartment building. The aim of this bachelor thesis is to process the technological process for 
the foundation and waterproofing of the substructure. The foundation strips are made of plain 
C20 / 25 concrete and I have chosen the Elastek 40 Special Mineral asphalt strip as 
waterproofing. This work also includes a budget and a schedule of construction work for the 
foundation and waterproofing of the substructure. 
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Seznam použitého značení  
apod. – a podobně  
atp. – a tak podobně 
a.s. – akciová společnost  
s.r.o. – společnost s ručením omezením  
°C – stupňů Celsia  
C – beton  
cca – přibližně  
č. – číslo  
ČSN – česká technická norma 
EN – evropská norma  
tl. - tloušťka  
DN – průměr potrubí  
XPS – extrudovaný polystyrén  
g/m2 – gram na metr čtverečný  
HI – hydroizolace  
TI – tepelná izolace  
HSV – hlavní stavební výroba  
HUP – hlavní uzávěr plynu  
kg/m2 – kilogram na metr čtverečný  
kk – kuchyň, koupelna  
kPa – kilo Pascal  
l/den – litr za den  
m2 – metr čtverečný  
m3 – metr krychlový  
mm - milimetr  
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m – metr 
max. – maximálně  
mil. Kč – milionů korun českých  
min. – minimálně  
např. – například  
NP – nadzemní podlaží  
NV – nařízení vlády   
PD – projektová dokumentace  
PSV – přidružená stavební výroba  
Sb. – sbírky  
SO – stavební objekt 
t – tuna  
tl. – tloušťka  
U – součinitel prostupu tepla  
vč. – včetně  
W/mK – jednotka součinitele prostupu tepla U  
ŽP – životní prostředí 
% – procento 
BD – bytový dům 
MK – místní komunikace  
k.ú. katastrální území  
PVC – polyvinylchlorid 
PB – prostý beton  
TV – teplá voda  
STL – středotlaký plyn 




Bakalářské práce se zabývá technologickým postupem pro provádění základu a 
hydroizolace spodní stavby. Výsledkem bude dokumentace pro získání stavebního povolení. 
Obytný dům je založený na základových pásech z prostého betonu C20/25. 
Hydroizolace spodní stavby je realizovaná pomocí SBS modifikovaných asfaltových pásů 
Elastek 40 Special Mineral. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený bytový dům s plochou 
střechou. V objektů se nachází 9 bytových jednotek, jednotlivá podlaží jsou dostupná po 
monolitickém železobetonovém schodišti s vetknutými podestami. Celá stavba je realizovaná 
konstrukčním systémem Porotherm.  
V přízemí se nachází kolárna, kočárkárna, posilovna, technická místnost, jeden byt  a 
sklepní koje pro jednotlivé bytové jednotky. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 
jednotlivé bytové jednotky, vždy po čtyřech na jednom podlaží. 
Bakalářská práce obsahuje část textovou a výkresovou. Textová část obsahuje 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technologický postup, rozpočet, 
harmonogram, tepelné posouzení konstrukcí. Výkresová část obsahuje dokumentaci v rozsahu 
pro stavební povolení.  
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2. A – Průvodní zpráva [1] 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
název stavby, 
„Novostavba bytového domu na parcele č. 75/12, k.ú. Čeladná“ 
 
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Místem stavby bude parcela č. 75/12 v katastrálním území Čeladná. Parcela je ve 
vlastnictví investora stavby.  
 
předmět projektové dokumentace, 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu na pozemku p.č. 
75/12 v k.ú. Čeladná.  
 
 A.1.2 Údaje o žadateli 
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 
Investor: Josef Valach, Maroldova 2987/1, 702 00, Ostrava 
 
  A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 




A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je rozdělena do níže popsaných stavebních a inženýrských objektů: 
SO 01 –Bytový dům  
SO 02 – Přípojka vody  
– Přípojka splaškové kanalizace  
– Přípojka nízkého elektrického napětí  
– Přípojka plynovodu   
SO 03 – Zpevněné plochy  
SO 04 – Terénní úpravy  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
• fotodokumentace řešeného místa  
• jednání s investorem, odsouhlasená studie 
• výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa 
• existence sítí technické infrastruktury 




3. B – Souhrnná technická zpráva  
 
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,  
Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v obci Čeladná, na pozemku 
p.č. 75/12 v k.ú. Čeladná. Jedná se o pozemek situovaný na rovinatém pozemku. Parcela č. 
75/12 je ve vlastnictví investora stavby a je vhodná pro realizaci tohoto záměru. Výstavba 
plánovaného domu svou hmotou a umístěním na pozemku respektuje okolní zástavbu. Plošná 
výměra parcely č. 75/12 je dle katastru nemovitostí 819 m2. Druh pozemku p. č. 75/12 je dle 
KN trvalý travní porost. Příjezd na pozemek investora bude zajištěn z JV strany stávajícím 
sjezdem z místní komunikace š. 6,0m. Pozemek investora je dnes zatravněn, nenachází se zde 
žádné stromy. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Projektová dokumentace je řešena s ohledem na Územní plán obce Čeladná v platném 
znění, který nabyl platnosti dne 31. 10. 2018. Dle územního plánu se parcela č. 75/12 v k.ú. 
Čeladná nachází v zastavitelné ploše vymezené v územním plánu obce Čeladná. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území,  
Nebyly vydány rozhodnutí řešící výjimky z hlediska využití území. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  
Stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována v této PD. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  
Na předmětném pozemku bylo provedeno měření, průzkum staveniště, geologicky a 
hydrogeologicky průzkum. Na pozemku bylo provedeno stanovení OAR (objemové aktivity 
radonu) pomocí vzorků odebraných z hloubky kolem 0,8 m pomocí odběrové tyče. Na 
pozemku byl stanoven nízký radonový index. Z geologického průzkumu bylo stanovené 
podloží jako štěrk hlinitý, v hloubce cca 0,4 m. Hladina podzemní vody byla stanovená 
v hloubce 1,8 m pod úrovní terénu, tudíž není ohrožená základová spára. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.,  
Řešené území je mimo památkové zóny. Navržená stavba nemá vliv na území Natura 
2000. Řešené území se nachází mimo záplavové území Q5, Q20, Q100, Qmax i mimo území 
zaplavené posledními povodněmi v letech 1997, 2009 a 2010. Řešený prostor nezasahuje do 
ochranného pásma tramvajové dráhy. Je nutné rovněž dodržet požadavky v ochranných 
pásmech inženýrských sítí. Řešené území se nachází v pásmu bez podmínek zajištění stavby 
proti účinkům poddolování. Nejedná se oblast chráněného ložiskového území černého uhlí.  
   
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Řešené území se nachází mimo záplavové území, poddolované a bez seismicity. 
Nejedná se oblast chráněného ložiskového území černého uhlí. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [2] 
Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve 
vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, 
prašnosti a vibrací. Během provádění výkopových a stavebních prací nesmí dojít k narušení 
 8 
 
stávajících inženýrských sítí, tyto na počátku nechá zhotovitel řádně vyznačit. Realizace 
stavby bude mít minimální vliv na odtokové poměry v lokalitě.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Stavební záměr nevyžaduje žádná speciální opatření řešící ochranná opatření v okolí 
staveniště. Demolice ani asanace v rámci řešeného území realizovány nebudou. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
Dotčená parcela č. 75/12 v k.ú. Čeladná je vedena dle KN jako plocha pro bydlení 
v bytových domech. Nejsou navrženy ani dočasné ani trvalé zábory pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě,  
Příjezd na pozemek investora bude zajištěn z JV strany stávajícím sjezdem z místní 
komunikace š. 6,0m. Sjezd z místní komunikace je proveden přes sníženou betonovou obrubu. 
Sjezd je proveden jako pevný rozebíratelný z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Objekt bude 
zásobován pitnou vodou skrze novou vodovodní přípojku. Splaškové vody budou odváděny 
novou přípojkou splaškové kanalizace do kanalizačního řadu. Pod vozovkou a chodníkem 
přiléhajícím k pozemku investora bude trasa vedena chráničkou neřízeného protlaku. Objekt 
bude zásobován plynem skrze novou STL plynovodní přípojku. Přípojka bude zakončena v 
HUP na fasádě BD s přístupem z veřejného prostranství. Objekt bude dále napojen na místní 
rozvody elektrické energie. Bude provedena nová přípojka NN zakončená elektroměrovým 
rozvaděčem na fasádě BD s přístupem z veřejného prostranství.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy. 
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Předpokládaná lhůta výstavby je cca 18 měsíců. 
Zahájení stavby        3/2020 
Dokončení stavby     9/2021 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  
Stavba bude realizována na těchto pozemcích:   
p.č. 75/12:  
• katastrální území: Čeladná 
• výměra: 819 m2 
• druh pozemku dle KN: trvalý travní porost 
• vlastník: Josef Valach, Maroldova 2987/1, 702 00, Ostrava 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo.  
Žádná nová ochranná pásma navrhovaná nejsou. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby,  
Jedná se o stavbu individuálního bydlení – bytový dům  
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
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Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby,  
Nebylo žádáno o výjimky z tech. požadavků na stavby a tech. požadavků na 
bezbariérové užívání stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  
Požadavky dotčených orgánů nejsou zahrnuty do této PD.  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,  
Nejedná se o kulturní památku.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod.,  
• Zastavěná plocha BD:     299,72 m2 
• Výška BD nad terénem:     +11,930 m   









Označení  Dispozice  Užitná plocha [m2] Obytná plocha 
[m2] 
Sklepní koje  
Být č. 1 2+1 65,27 51,73 6,27 
Být č. 2 2+1 65,27 51,73 6,27 
Být č. 3 2+1 69,46 54,27 6,27 
Být č. 4 2+1 54,6 40,57 6,27 
Být č. 5 2+1 37,11 22,85 6,27 
Být č. 6 2+1 65,27 51,73 6,27 
Být č. 7 2+1 69,46 54,27 6,27 
Být č. 8 2+1 54,6 40,57 6,27 
Být č. 9 2+1 37,11 22,85 6,27 
Tabulka č. 1 Přehled bytových jednotek v objektu 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,  
Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn na tři základní kategorie 200101 
papír a lepenka, 160119 plasty, 200301 směsný komunální odpad. Materiály (dřevo, 
papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k 
následnému využití [17]. Pro novostavbu BD jsou splněný podmínky na energetickou 
náročnost dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby [7], dle §6 zákona č. 
406/2007 Sb., o hospodaření s energií [21] v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. O 
energetické náročnosti budov [22].  
  
Výpočet spotřeby vody [23]: 
n – počet uživatelů: 36 
q – spotřeba vody: 150 l/osoba/den 
Qp = q x n = 150 x 36 = 5400 l/den 
 
Maximální denní spotřeba vody [23]: 
Kd – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
Kd – 1,5 
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Qmax – Qp x kd = 5400 x 1,5 = 8100 l/den 
 
Maximální hodinová spotřeba vody [23]: 
kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
kh – 1,9 
Qh = 5400 x 1,9 / 24 = 5400 x 1,5 = 427,5  l/hod  
 
Roční spotřeba vody [23]: 
n – počet dnů v roce 
Qr = Qp x n = 5400 x 365 = 1 971 000 l 
 
Bilance splaškových vod [23]: 
Qp = 5400 l/den 
 
Roční bilance splaškových vod [23]: 
 n – počet dnů v roce 
Qr = Qp x n = 5400 x 365 = 1 971 000 l 
  
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy,  
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 18 měsíců. 
Zahájení stavby        3/2020 
Dokončení stavby     9/2021 
Stavba bude probíhat kontinuálně bez nutnosti vymezovat jednotlivé etapy stavby. 
 
j) orientační náklady stavby.  
Odhadované náklady novostavby bytového domu jsou stanoveny podle cenových 
ukazatelů pro stavebnictví [24]. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
V rámci tohoto záměru je na parcelu č. 75/12 v k.ú. Čeladná umisťována novostavba 
BD, přípojky inž. sítí vč. zasakovacího objektu. Uvedená parcela je ve vlastnictví investora 
stavby a je vhodná pro realizaci jeho záměru. Pro příjezd k navrhovanému BD bude využíván 
stávající sjezd z MK š. 6,0m. Sjezd bude společný pro tento BD. Výstavba plánovaného domu 
respektuje okolní zástavbu. Plošná výměra pozemku investora je celkem 819 m2. Lze 
konstatovat, že pozemek investora svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým 
uspořádáním, základovými a hydrogeologickými poměry umožní realizaci a užívání stavby 
pro daný účel. Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Čeladná. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení.  
Záměrem investora je vybudovat bytový dům, které svým ztvárněním a funkčním 
prostorovým uspořádáním naplní představy o moderním bydlení . Navržený objekt BD svou 
hmotou a koncepcí nenaruší stávající poměry v lokalitě. Architektonické řešení stavby 
vychází z jednoduchých a čistých tvarů. Jedná se o třípodlažní  nepodsklepený bytový dům 
nepravidelného půdorysného tvaru s plochou střechou. V 1.NP se nachází kolárna, 
kočárkárna, posilovna, technická místnost, sklepní koje a jedna bytová jednotka. V 2.NP a 
3.NP se nachází 4 bytové jednotky. Jednotlivá podlaží jsou spojena vertikálně monolitickým 
schodištěm s vetknutými podestami. Obvodové zdivo, vnitřní zdivo a příčky jsou provedená 
ze systému Porotherm. Celkové maximální půdorysné rozměry domu jsou 18,8 x 16,8m. 
Výška atiky je +10,340m. Zastavěná plocha BD je 299,72 m2. Fasáda BD bude opatřeno 
fasádní probarvenou omítkou v kombinaci odstínů šedé barvy. Okna a dveře budou z PVC 
profilů šedé barvy se zasklením izol. trojsklem.  
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  





B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Objekt bytového domu je vybaven bezbariérovou rampou podle ČSN 73 4130 Schodiště 
a šikmé rampy. [3] Je určen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
V rámci bezpečnosti užívání objektu je nutno respektovat předpisy a normy pro ochranu 
zdraví, zejména při práci s elektrickými spotřebiči, s otevřeným ohněm nebo obdobnými 
zařízeními, jejichž nesprávné užívání může vést k ohrožení zdraví či života uživatelů a může 
také ohrožovat jejich okolí. Vychází z obecné vyhlášky o technických požadavcích na stavby. 
[4] Prvky bezpečnosti jsou například bleskosvod, požární hlásiče, záchytný systém na střeše. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 a)   Stavební řešení 
Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 
objektů díla včetně použité stavební technologie. Stavební práce budou probíhat standardním 
postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních opatření. Při 
provádění je nutno zejména klást důraz na bezchybné provádění jednotlivých detailů stavebních 
konstrukcí a dodržování technologických předpisů. Vzhledem k záměru investora vybudovat 
kvalitní energeticky úspornou stavbu je nutno svěřit provádění stavebních prací odborné firmě. 
Doporučuji rovněž přítomnost technického dozoru investora. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení  
Základy: Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy šířky 980 mm  z 
PB pro obvodové i vnitřní nosné zdivo provedené do nezámrzné hloubky. Základové 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/25. Spodní monolitický pas bude proveden 
rozměru 980 x 600 mm. Horní pas bude proveden ze ztraceného bednění. Základ schodiště 
bude na pásu o rozměrech 485x860 mm a výšky 600 mm. Podlahová deska na terénu tl 150 
mm z PB C20/25. Deska bude penetrovaná nátěrem Dekprimer a následně provedená 
hydroizolace z SBS modifikovaného natavitelného asfaltového pásu Elastek 40 special 
mineral. Základové pásy budou opatřeny TI expandovaný polystyren Styrodur 2800 C. 
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Svislé konstrukce: Obvodové i vnitřní nosné zdivo bytového domu je navrženo z 
broušených keramických tvárnic Porotherm. Obvodové nosné zdivo z cihel Porotherm 50 T 
Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix. Příčky z cihel Porotherm 
11,5 Profi Dryfix. Na založení 1. vrstvy bude použitá cihla Porotherm 44 Profi Dryfix. 
Veškeré cihly budou zděný na systémovou zdící maltu pro tenké spáry (případně lze použít 
zdění na systémovou zdící pěnu).  
 
Vodorovné konstrukce: Překlady jsou navrženy systémové ze sortimentu Porotherm. 
Stropy nad 1.NP, 2.NP, 3.NP budou provedeny jako typový keramobetonový strop Miako 
tloušťky 290 mm s nosníky po 0,5 m a 0,625 m. Součástí stropu budou ztužující ŽB žebra a 
ŽB věnce provedené v úrovni stropní konstrukce. 
 
Zastřešení: Střecha nad 3.NP bude provedená jako plochá, jednoplášťová se dvěma 
střešními vpusťmi a střešním výlezem Velux cxp 1200x900 mm. Skladbu střešního pláště 
tvoří fólie z PVC-P Dekplan 76, tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
EPS 100, parotěsnost a vzduchotěsnost zajišťuje pas z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 
40 special mineral, spád je realizován polystyrbétonem. Atika je z cihel Porotherm 30 Profi 
Dryfix.  
 
Schodiště: Železobetonové dvouramenné schodiště šířky 1200 mm, šířka zrcadla je  
300 mm. Schodiště je navrhnuté jako železobeton tloušťky 200 mm s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby. Mezipodesta je taktéž tloušťky 200 mm s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby, a je řešena jako vetknutá do obvodové nosné konstrukce. Zábradlí je vysoké 1215 
mm.  
 
Překlady: Překlady jsou navrženy systémové ze sortimentu Porotherm, konkrétně 
Porotherm KP7/23,8. 
 




Hydroizolace: Hydroizolace spodní stavby je tvořena  z SBS modifikovaného 
natavitelného asfaltového pásu Elastek 40 special mineral. Střecha nad 3. NP bude z PVC-P 
Dekplan 76 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Jednotlivé konstrukce dotčené stavebními úpravami jsou staticky navrženy tak, aby 




B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) Technické řešení 
Dům bude vytápěn teplovodním systémem ústředního vytápění s nuceným oběhem; 
zdrojem tepla bude kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 162-25. Kotel bude umístěn 
v technické místností v 1.NP. Kotel musí mít takové hydrodynamické parametry kotlového 
čerpadla, aby dokázaly pokrýt požadavky nízkoteplotní topné soustavy. Přípojkami se stavba 
napojí na inženýrské sítě, jedná se o přípojky elektrického vedení, vodovodní, plynovodní a 
kanalizační splaškovou. Z venkovní strany bude umístěna domovní skříň pro elektroměr. 
Vodovodní přípojka bude z vysokopevnostního materiálu PE DN 100 mm, součástí přípojky 
bude vodoměrná šachta. Kanalizační přípojka bude z KG PVC DN 250 mm, součástí přípojky 
je taktéž revizní šachta. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení: 
- Přípojka vodovodní PVC – DN 100 
- Přípojka plynovodní PVC – DN 63 
- Přípojka elektrické energie – DN 250 





B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 
Objekt je navržen dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb [5]. Veškeré stavební konstrukce splňují požadavky na požární odolnost 
dle ČSN EN 1996-1-2, provádění zděných konstrukcí [6]. V jednotlivých podlažích jsou 
umístěný hasicí přístroje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
Veškeré nově navrhované konstrukce budou provedeny v souladu s platnými 
požadavky ČSN 73 0540 – 2  – Tepelná ochrana budov [7]. 
Obvodové zdivo je z cihel Porotherm 50 T Profi Dryfix tl. 500 mm bez zateplení. 
Součinitel prostupu tepla je 0,14 W/m2K. Zateplení střešní konstrukce je navrženo z pěnového 
polystyrenu EPS 100, součinitel prostupu tepla je 0,212 W/m2K. 
Podlaha je těžká plovoucí s laminátovou nášlapnou vrstvou, součinitel prostupu tepla 
je 0,221 W/m2K. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
Záměr je vypracován v souladu s vyhláškou č. 268/2009  o technických požadavcích 
na stavby [4], nařízením vlády č.  272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací [8] a č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [9].  
Objekt bytového domu bude svým provedením a technickým vybavením zabezpečovat 
kvalitní prostředí pro bydlení. Větrání BD je navrženo přirozeně, prostřednictvím otvíravých 
oken a dveří. Vytápění BD a ohřev TV bude zajišťovat plynový kotel Baxi duo tec compact, 
který se bude nacházet v technické místnosti v 1.NP. Chlazení BD instalováno nebude. 
Prosvětlení a proslunění domu budou zajišťovat prosklené plochy ve formě oken. Ve všech 
místnostech bude instalováno umělé osvětlení. Objekt bude zásobován studenou pitnou vodou 
z vodovodního řadu skrze novou přípojku vody. Objekt bude napojen přípojkou NN na el. 
rozvodnou síť a na plynovod. Splaškové vody budou svedeny do kanalizačního řadu. Dešťové 
vody budou zachytávány v akumulační nádrži a následně budou zasakovány.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na předmětném pozemku byl radonový index stanoven jako nízký. Bude řešeno 
skladbou hydroizolace. Podlahové vytápění v objektu instalováno nebude.   
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Nejedná se o lokalitu s možností ovlivnění bludnými proudy. V tomto směru nejsou 
navrhována žádná opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se 
zvýšenou vlastní seismickou aktivitou. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavkům 
platné ČSN 73 0531 [10]. Provoz BD z hlediska akustiky nebude nijak ovlivňovat nepříznivě 
své okolí a zároveň v okolí stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku (viz situace širších 
vztahů), které by negativně ovlivňovaly navrhovanou stavbu. 
 
e) protipovodňová opatření 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bytového domu bude napojen na stávající infrastrukturu obce Čeladná.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
• Přípojka vody PVC – DN 100 
• Přípojka plynu PVC – DN 63 
• Přípojka splaškové kanalizace PVC – DN 250 
• Přípojka elektrického vedení   
 
 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení  
Příjezd na pozemek investora (parcela číslo 75/12) bude zajištěn sjezdem z místní 
komunikace.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
Dopravní infrastruktura území je stávající. 
 
c) doprava v klidu.  
Řešení statické dopravy v okolí objektu je stávající a není projektem nijak ovlivněno 
ani řešeno. Parkování pro BD je zajištěno na pozemku investora akce. 
 
d) pěší a cyklistické stezky  




B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  
Před zahájením prací bude provedeno sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v místě 
plánovaného BD v tloušťce cca 300 mm. Ornice bude uskladněna na pozemku investora a na 
konci stavby bude použita k sadovým úpravám pozemku. Budou provedeny výkopy pro 
základové konstrukce RD. Vytěžená zemina bude uložena na pozemku investora a bude 
použita pro zpětné násypy a terénní úpravy v okolí domu. Žádná zemina nebude z pozemku 
investora odvážena. 
 
b) použité vegetační prvky 
Vegetačními úpravy je míněno osázení pozemku travním porostem a případně nízkými 
okrasnými dřevinami. 
 
c) biotechnická opatření  
Žádná biotechnická opatření nejsou v projektu řešena. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel bude 
povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních 
prací a provozu zařízení staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění 




b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod.,  
Realizace tohoto záměru nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Při provádění 
stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny [11]. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
Realizací stavebního záměru nedojde ke střetu a ovlivnění soustavy chráněných 
území, pro které platí směrnice 2009/147/ES „O ochraně volně žijících ptáků“ [12] a směrnice 
92/43/EHS " O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin“ [13]. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem,  
Dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) [14]. záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  
Nejedná se o objekt s účelem využití spadající do kategorie činností dle  přílohy č. 1 k 
zákonu č. 76/2002 Sb. [15] 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů.  
Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma krom ochranných pásem 




B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění,  
Stavba bude zásobována vodou z nově realizované vodovodní přípojky. Staveniště 
bude napájeno ze navrhované přípojky NN. 
 
b) odvodnění staveniště,  
V případě potřeby bude provedeno vhodným vyspádováním výkopů či stavební jámy, 
popř. oddrenážováním a svedením vod do zasakovacích rýh. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Příjezd na staveniště bude zajištěn stávajícím sjezdem z místní komunikace na JZ 
straně pozemku investora. Napojení na technickou infrastrukturu je popsáno výše. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky,  
Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve 
vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, 
prašnosti a vibrací. Během provádění výkopových a stavebních prací nesmí dojít k narušení 
stávajících inženýrských sítí, tyto na počátku nechá zhotovitel řádně vyznačit.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,  
Stavební záměr nevyžaduje žádná speciální opatření řešící ochranná opatření v okolí 
staveniště. Žádné asanace ani demolice se nepředpokládají. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
Předpokládá se umístění zařízení staveniště na řešené části území.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
Žádné zábory pro potřeby staveniště se neuvažují. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
Jednotlivé stavební firmy, případně stavebník, budou plnit požadavky vyplývající ze 
stávající legislativy v oblasti nakládání s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech [16]. 
Stavební odpad bude skladován v kontejneru umístěném v blízkosti modernizovaného 
objektu, kde pro něj bude vymezena plocha. K odvozu a následné likvidaci bude najata firma, 
která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem. Veškerý 
odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn na tři základní kategorie 200101 papír a 
lepenka, 160119 plasty, 200301 směsný komunální odpad. Materiály (dřevo, papír, kov, 
apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití 
[17].  
 
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  
Před zahájením prací bude jako první provedeno sejmutí ornice. Tato bude sejmuta 
v místě uvažovaného BD. Je počítáno se sejmutím vrstvy ornice o mocnosti cca 300 mm. 
Celková plocha pro sejmutí ornice je cca 300 m2. Ornice bude skladována na pozemku 
investora a následně bude použita k sadovým úpravám na pozemku. Žádná ornice z pozemku 
investora odvážena nebude.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
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znečišťování ploch a komunikací (zemina, beton. směs). Suť při nakládání na auta je třeba 
zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.  
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Obvod staveniště bude řádně zabezpečen a vyznačen. Návštěvy pracoviště se budou 
po pracovišti pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele po řádném 
proškolení a vybavení odpovídajícími OOPP nebo při zajištění jejich bezpečnosti 
kolektivními prostředky ochrany nebo jiným způsobem (zastavením prací, apod.). Ohrožené 
prostory, kde se překrývá činnost stavby s pohybem osob nesouvisejících se stavbou, budou 
udržovány trvale označené a uklizené. V ohrožených prostorách nebude skladován stavební 
materiál ani stavební suť. Transport materiálu přes ohrožené prostory bude organizován tak, 
aby nedošlo k ohrožení osob. Stavba bude organizována tak, aby byl minimalizován kontakt 
osob nesouvisejících se stavbou se zaměstnanci generálního zhotovitele a subzhotovitelů. Po 
dobu provádění stavby dodavatelem stavby spolu se stavebníkem a stavebním dozorem zajistí 
dodržování platných právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nařízení 
vlády č. 591/2006 S., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích [18], nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [19], nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [20].  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Navrhovaná parkovací stání ani zpevněné plochy nebudou využívána osobami s omezenou 
schopností pohybu či orientace a nejsou ani k tomuto účelu projektována. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
Žádná dopravně inženýrská opatření realizována nebudou. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod,  
Není nutné stanovit. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,  
Zásobování stavebním materiálem na stavbu bude probíhat kontinuálně dle aktuálních 
potřeb stavby. Pro skladování materiálnu není zapotřebí zřizovat žádné skladovací plochy 
mimo pozemek investora. 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 18 měsíců. 
Zahájení stavby        3/2020 
Dokončení stavby     9/2021 
 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Při výkopu se bude postupovat proti sklonu kanalizace. Stabilita stěn bude zajištěna 
pažením. Po hrubém výkopu budou odstraněny všechny nerovnosti a dno bude upraveno do 
předepsaného rozměru. Potrubí ve výkopu bude uloženo na pískový podsyp s maximální 
velikostí zrna 8 mm. Potrubí bude obsypáno pískem o maximální velikosti zrna 8 mm do výše 
300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou. Pro zásyp se nesmí 
použít jíl, slín a skalní rozpojená zemina. Zásyp bude zhutněn ve vrstvách maximálně 300 
mm. Před uvedením do provozu budou provedeny předepsané zkoušky vodotěsnosti, kontrola 
průtočnosti.  
 Dešťové vody budou svedeny do vsaku přes akumulační plastovou jímku. Výkop o 
rozměrech 4,2x2,1 m bude proveden do hloubky 2 m a vyplněn hrubým kamenivem frakce 
32-63 mm do úrovně 0,5 m pod terénem. Výplň bude obalena geotextílií 300 g/m2. Pro 
dosažení potřebného retenčního objemu bude objekt vsaku vystrojen dvěma kusy plastových 
tunelů Asio AS-Krecht.  Vsakované vody budou do plochy vsaku a vsakovacích tunelů 
rozvedeny drenážními trubkami DN 100. Svrchní vrstva bude zasypána zeminou a 
ohumusována. Užitný retenční objem takto provedeného objektu vsaku bude 12,05 m3. 
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4. C – Situační výkresy  
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není řešeno v této bakalářské práci  
C.2 Katastrální situační výkres  
Není řešeno v této bakalářské práci  
C.3 Koordinační situační výkres  
Viz. výkres: C.3 – Situace objektu  
C.4 Speciální situační výkres  




5. D – Dokumentace objektů  
D.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva 
Technické a konstrukční řešení   
Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 
objektů díla včetně použité stavební technologie. Stavební práce budou probíhat standardním 
postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních opatření. Při 
provádění je nutno zejména klást důraz na bezchybné provádění jednotlivých detailů stavebních 
konstrukcí a dodržování technologických předpisů. Vzhledem k záměru investora vybudovat 
kvalitní energeticky úspornou stavbu je nutno svěřit provádění stavebních prací odborné firmě. 
Doporučuji rovněž přítomnost technického dozoru investora. 
 
Základy: Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy šířky 980 mm  z 
PB pro obvodové i vnitřní nosné zdivo provedené do nezámrzné hloubky. Základové 
konstrukce budou provedeny z betonu C20/25. Spodní monolitický pas bude proveden 
rozměru 980 x 600 mm. Horní pas bude proveden ze ztraceného bednění. Základ schodiště 
bude na pásu o rozměrech 485x860 mm a výšky 600 mm. Podlahová deska na terénu tl 150 
mm z PB C20/25. Deska bude penetrovaná nátěrem Dekprimer a následně provedená 
hydroizolace z SBS modifikovaného natavitelného asfaltového pásu Elastek 40 special 
mineral. Základové pásy budou opatřeny TI expandovaný polystyren Styrodur 2800 C. 
 
Svislé konstrukce: Obvodové i vnitřní nosné zdivo bytového domu je navrženo z 
broušených keramických tvárnic Porotherm. Obvodové nosné zdivo z cihel Porotherm 50 T 
Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix. Příčky z cihel Porotherm 
11,5 Profi Dryfix. Na založení 1. vrstvy bude použitá cihla Porotherm 44 Profi Dryfix. 
Veškeré cihly budou zděný na systémovou zdící maltu pro tenké spáry (případně lze použít 
zdění na systémovou zdící pěnu).  
 
Vodorovné konstrukce: Překlady jsou navrženy systémové ze sortimentu Porotherm. 
Stropy nad 1.NP, 2.NP, 3.NP budou provedeny jako typový keramobetonový strop Miako 
tloušťky 290 mm s nosníky po 0,5 m a 0,625 m. Součástí stropu budou ztužující ŽB žebra a 




Zastřešení: Střecha nad 3.NP bude provedená jako plochá, jednoplášťová se dvěma 
střešními vpusťmi a střešním výlezem Velux cxp 1200x900 mm. Skladbu střešního pláště 
tvoří fólie z PVC-P Dekplan 76, tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
EPS 100, parotěsnost a vzduchotěsnost zajišťuje pas z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 
40 special mineral, spád je realizován polystyrbétonem. Atika je z cihel Porotherm 30 Profi 
Dryfix.  
 
Schodiště: Železobetonové dvouramenné schodiště šířky 1200 mm, šířka zrcadla je  
300 mm. Schodiště je navrhnuté jako železobeton tloušťky 200 mm s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby. Mezipodesta je taktéž tloušťky 200 mm s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby, a je řešena jako vetknutá do obvodové nosné konstrukce. Zábradlí je vysoké 1215 
mm.  
 
Překlady: Překlady jsou navrženy systémové ze sortimentu Porotherm, konkrétně 
Porotherm KP7/23,8. 
 
Výplně otvorů: Okna a dveře budou z PVC profilu šedé barvy se zasklením izolačním 
trojsklem. 
 
Hydroizolace: Hydroizolace spodní stavby je tvořena  z SBS modifikovaného 




D.1 Architektonicko-stavební řešení – Výkresová část 
D.1.1 – 01   Výkopy  
D.1.1 – 02   Základy  
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D.1.1 – 03   Půdorys 1.NP 
D.1.1 – 04   Půdorys 2.NP 
D.1.1 – 05   Půdorys 3.NP 
D.1.1 – 06   Plochá střecha  
D.1.1 – 07   Strop nad 1.NP 
D.1.1 – 08   Řez B – B´ 
D.1.1 – 09   Pohledy J – Z a S – V  





6. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy  
 6.1 Podlaha na terénu  
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha přízemí 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminát skelný  0,010       0,210  94000,0 
   2  Polyetylén LD  0,005       0,330  94000,0 
   3  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   4  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,140       0,034  40,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   8  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,387 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,221 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,45 C 









 6.2 Obvodová konstrukce 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Porotherm 50 Hi Profi na zdící  0,500       0,088  10,0 
   3  Baumit štuková omítka  0,020       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,169 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   





 6.3 Střešní plášť – atika  
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,0015       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,162       0,235  30,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  BASF EPS 100  0,160       0,039  40,0 
   7  Filtek V  0,0029       0,163  17,0 
   8  Folie PVC  0,002       0,160  16700,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,186 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,084 kg/m2,rok (materiál: Folie PVC). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0007 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





 6.4 Střešní plášť – vpust  
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,0015       0,470  25,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Polystyrenbeton (systém IZO-BA  0,005       0,235  30,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  BASF EPS 100  0,160       0,039  40,0 
   7  Filtek V  0,0029       0,163  17,0 
   8  Folie PVC  0,002       0,160  16700,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,212 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,084 kg/m2,rok (materiál: Folie PVC). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0008 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





7. Technologický postup pro provádění základů a hydroizolace spodní stavby 
7.1 Obecné informace 
Technologický postup pro provádění základu a hydroizolace spodní stavby pro 
novostavbu bytového domu na Čeladné. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní byt, jenž je 
zastřešen plochou střechou. V přízemí se nachází jedná bytová jednotka, sklepní koje 
k jednotlivým bytům, dále kolárna, kočárkárna, technická místnost a posilovna. V druhé a 
třetím nadzemním podlaží se vždy nachází 4 bytové jednotky. Jednotlivá podlaží jsou 
dostupná po dvouramenném schodišti s vetknutými podestami. Schodišťový prostor v třetím 
nadzemním podlaží je opatřen výlezem na střechu.  
Celý objekt je založen na základových pásech. Spodní pás je z prostého betonu C20/25 
a je vylitý přímo do rýh šířky 980 mm, vrchní pás je zhotoven pomocí ztraceného bednění 
šířky 400 mm a betonu c20/25. Základy vnitřních nosných zdi jsou ze statického hlediska také 
šířky 980 mm. Základ schodišťového ramene je šířky 485 mm. Základy jsou vysoké 1 metr a 
to především z důvodu bezpečného dosažení nezamrzne hloubky základové spáry a roznesení 
zatížení stavby do podloží. Po cele půdorysné ploše bude betonová deska tloušťky 150 mm 
vyztužená KARI síťi o rozměrech ok 100/100 a průměr drátu 8mm. 
Hydroizolace bude provedená z SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 
special mineral o tloušťce 4 mm. Asfaltová pás bude nataven na napenetrovanou betonovou 
desku.  
Novostavba bytového domu je navržená pomocí konstrukčního systému od 
společností Porotherm. Vnější obvodové zdivo je z cihel Porotherm 500 T profi dryfix. První 
řada je z cihly Porotherm 44 T profi dryfix. Vnitřní nosné zdivo je z cihel Porotherm 30 profi 
dryfix. Příčky jsou realizovány z cihel Porotherm 11,5 Profi dryfix. 
Střecha nad 3.NP bude provedená jako plochá, jednoplášťová se dvěma střešními 
vpusťmi a střešním výlezem Velux cxp 1200x900 mm. Skladbu střešního pláště tvoří fólie 
z PVC-P Dekplan 76, tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100, 
parotěsnost a vzduchotěsnost zajišťuje pas z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 40 special 
mineral, spád je realizován polystyrbétonem. Atika je z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix. 
  
7.2 Převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště je nutné vše zapsat do stavebního deníku, který zůstává na 
staveništi. Při převzetí je důležité zkontrolovat především rozměry výkopu, jejich rovinnost a 
niveleta, sítě (přípojky), rozvody TZB, zemnicí pás. Vše kontroluje stavbyvedoucí podle 
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výkresové dokumentace. Důležitou součástí jsou také sítě tzb jenž musí být řádně označený. 
Při převzetí je nutno provést zaškolení zaměstnanců, kteří budou na staveništi pracovat 
s danou technologii. 
 
7.3 Pracovní podmínky  
Příjezd na pozemek investora bude zajištěn z JV strany stávajícím sjezdem z místní 
komunikace š. 6,0m. Sjezd z místní komunikace je proveden přes sníženou betonovou 
obrubu. Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 
objektů díla včetně použité stavební technologie. Stavební práce budou probíhat standardním 
postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních opatření. Při 
provádění je nutno zejména klást důraz na bezchybné provádění jednotlivých detailů 
stavebních konstrukcí a dodržování technologických předpisů. Stavba bude zásobována 
vodou z nově realizované vodovodní přípojky. Staveniště bude napájeno ze navrhované 
přípojky NN. Obvod staveniště bude řádně zabezpečen a vyznačen. 
 
7.4 Materiál  
Beton C20/25 
Spodní základové pásy budou realizovány z prostého betonu C20/25. Ze stejného 
materiálu bude realizována i podkladní betonová deska. Beton bude dovážen v domíchávači 
z 1,7 kilometru vzdálené betonárky.  
Spotřeba: 109,51 m3 (16 vozů) 
Ztracené bednění šířky 400 mm 
Po uplynutí technologické přestávky budou na spodní základový pás pokládány 
tvárnice ztraceného bednění šířky 400 mm které budou tvořit horní základový pás. Ztracené 
bednění bude plněné prostým betonem C20/25. 
Spotřeba: 29,875 m2 (4 palety) 
Skladebné rozměry: 250 x 400 x 500 mm  
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Obrázek 1 – Ztracené bednění (zdroj: dasko.cz) 
Drenážní potrubí 
Pro odvod dešťových vod bude použito drenážní potrubí, které povede skrze základy 
připravenými prostupy. 
Množství: 28 m 
Materiál: PE – HD 
Obrázek 2 – Drenážní potrubí (zdroj: stavebninycerny.cz) 
 
Lomový kámen 16/32  
Po vylití horního základového pásu, vznikne prostor nad spodním základovým pásem 
který bude nutné zasypat lomovým kamenem frakce 16/32 a následně zhutnit na 500 MPa. 
Spotřeba: 18,9 m3 
 
KARI síť 
Kari síť poslouží jako vodorovná výztuž podkladní betonové desky  
Spotřeba: 50 ks 
Vlastnosti materiálu: 
Rozměry ok: 100 x 100 mm 
Průměr drátu: 8 mm 
Šířka: 2 m 




Zemnicí pás  
 Šířka: 30 mm 
 Tloušťka materiálu 4 mm 
 Materiál: ocel  
 Povrch: žárově pozinkováno  
 
 Ocel betonářská žebírková   
 Délka: 6000 mm 
 Průměr: 10 mm 
 Počet: 30 ks 
 
Distanční kruhy  
Pro dostatečnou betonovou krycí vrstvu budou použité distanční kruhy. Tyto kruhy 
zajištují také správnou polohu KARI sítě.  
Spotřeba: 150 ks 
Vlastnosti materiálu: 
Průměr: 230 mm 
Obrázek 3 – Distanční kruhy (zdroj: mirra.cz) 
 
Styrodur 2 800 C 
Pro svislou tepelnou izolaci základové konstrukce bude použít extrudovaný polystyren 
Styrodur 2 800 C. 
Spotřeba: 
Vlastnosti materiálu: [28] 
Rozměry: 1250 x 600 x 60 mm 
Balení: 5,25 m2 
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Povrch: mřížkovaný  
Profil hrany: rovný 
Obrázek 4 – Tepelná izolace Styrodur 2 800 C (zdroj: isover.cz) 
 
Hřebíky 
Pro přichycení a zafixování nopové folie budou použitý ocelové hřebíky 2,24 x 50 
mm. 
Spotřeba: 400 ks 
Vlastnosti materiálu: 
Délka: 50 mm 
Průměr: 2,24 mm 
Obrázek 5 – Kotvicí hřebíky (zdroj: agrofabric.cz 
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Fólie Dekdren G8 [29] 
Jedná se o nopovou folii která bude chránit svislou tepelnou izolaci Styrodur 2 800 C. 
Spotřeba: 71,2 m (4 ks) 
Obrázek 6 – Nopová folie Dekdren G8 (zdroj: mpl.cz) 
  
Penetrace  
Na betonovou desku se nanese asfaltový penetrační lak, nanesení proběhne válečkem 
v jedné vrstvě. 
Spotřeba: 90 kg (10 ks po 9kg) 
Vlastnosti: 
Teplota podkladu: min +5 °C 
Počet vrstev: 1 
Doba tvrdnutí: < 2 hod. 
Spotřeba: 0,3 kg/m2 
Obrázek 7 – Asfaltový penetrační lak Penetral (zdroj: oleje-pema.cz) 
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Elastek 40 Special mineral  
Pro vodorovnou i svislou hydroizolaci a také ochranu proti radonu byl zvolen SBS 
modifikovány asfaltový pás Elastek 40 Special mineral. Tento pás bude nataven na 
penetrovanou betonovou desku. 
Spotřeba: 40 ks (20 rolí na paletě) 
Složení pásu: 
Horní povrch opatřen jemným separačním posypem 
Asfaltová hmota 
Polyesterová rohož  
Asfaltová hmota  
Spodní povrch opatřen separační PE folií  
Vlastnosti materiálu [30]: 
Délka: 7,5 m 
Šířka: 1 m  
Tloušťka: 4 mm 
Reakce na oheň: Třída E 
Kotvení: Bodové nebo celoplošné natavení 
 
 






7.5 Doprava a skladování 
Plocha k skladování materiálu na staveništi se nachází v blízkosti zřizovaného objektu. 
Je umístěna tak, aby jí bylo možné bez problému obsloužit. Kusový materiál a nářadí bude 
skladováno v uzamykatelné, zateplené stavební buňce. Na skládce je možné umístit EURO 
palety, v případě deště můžeme ochránit plachtou. Kusový materiál pravidelných tvaru jako 
např. cihelné bloky Porotherm můžeme skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 
nepravidelných tvarů do výšky max. 1 m. 
 
7.6 Pracovní pomůcky a stroje 
 
Pro realizaci monolitické betonové konstrukce jsou nezbytné tyto pomůcky a 
stroje [27]: 
• Domíchávač IVECO 6x4 mix  
• Čerpadlo betonu na podvozku Mercedes Benz Putzmeister 8x4 
• Vibrační lať  
• Ponorná vibrační jehla  
• Vibrační pěch Scheppach VS 1000 
• Nivelační přístroj (rotační laser) 
• Vodováha  
• Lopaty 
• Hrábě  
• Hadice s rozprašovací hlavici  
• Kleště  
• Kladivo  
• Špagát  
• Kolíky 
 
Pro realizaci monolitických betonových konstrukcí je zapotřebí ochranné 
pomůcky jako [18]: 
• Pracovní přilba  
• Pracovní oděv  
• Pracovní obuv (gumové obutí pro chození v betonové směsi) 




Pro realizaci hydroizolace spodní stavby jsou nezbytné tyto pracovní pomůcky: 
• Propan-butanové tlakové láhve  
• Hořák na plyn s velkým zvonem  
• Nůž s háčkovou čepelí  
• Koště  
• Škrabka  
• Metr  
• Váleček  
• Mosazný kartáč  
 
Pro realizaci hydroizolace spodní stavby je zapotřebí těchto ochranných 
pomůcek: 
• Uzavřená pracovní obuv  
• Ochranný pracovní oděv  
• Pracovní přilba  
• Pracovní rukavice  
• Ochranné brýle  
 
7.7 Pracovní postup pro provádění základu  
Pracovní četa  
• Stavbyvedoucí 1x 
• Mistr 1x 
• Stavební dělnicí 4x 
• Řidič domíchávače 1x 
 
Příprava základové spáry   
Základová spára musí být na rostlém terénu v nezamrzne hloubce, nesmí se zde 
nacházet stojící voda a zvodněná místa. Za kvalitu předávané základové spáry je odpovědný 
objednatel, ovšem pří pochybnostech zhotovitele o kvalitě základové spáry bude uveden 
záznam do stavebního deníku. Dále je důležité zkontrolovat především rozměry výkopu, 
jejich rovinnost a niveleta. Zkontroluje se také umístění zemnícího pásu a rozvody TZB. Vše 
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kontroluje stavbyvedoucí podle výkresové dokumentace. Výkopy je nutné vyčistit od dřevin 
zbytku trávy a nečistot.  
 
Betonování spodního základového pásu  
Spodní základový pás bude z prostého betonu C20/25 šířky 980 mm a výšky 600 mm. 
Beton se vylije přímo do rýh za pomocí čerpadla na beton. Čerpadlo na podvozku Mercedes 
Benz Putzmeister bude umístěno tak aby se k němu mohli přistavovat jednotlivé domíchávače 
s čerstvou betonovou směsi. Spotřeba betonu pro spodní základový pás bude 64,55 m3, což 
odpovídá cca 10 vozům IVECO 6x4 mix. Beton bude dovážen z blízké betonárky, která je 
vzdálená 1,7 km. Základové pásy budou betonovány nepřetržitě, je nutné je vylit najednou 
v jeden den bez delších technologických přestávek. Betonování začne na severním rohu a 
postupně pokračuje k rohu jižnímu. Čerstvá betonová směs je průběžně hutněná ponornou 
vibrační jehlou, tak že jehlu ponoříme a hned vytáhneme a ponoříme o kousek dále. Nesmíme 
mít vibrační jehlu ponořenou příliš dlouho aby nedocházelo k přesunu plniva jemnější frakce 
na spodní část pásu a v horní částí zůstala pouze hrubá frakce. O objemu dovezené betonové 
směsi bude proveden zápis do stavebního deníku. Pro zkoušku betonové směsi si odebereme 
potřebné množství, zkouška je popsaná v kapitole 6.9 Jakost a kontrola kvality. 
 




Bednění horního základového pásu a jeho betonáž 
Jako materiál pro bednění horního základového pásu bude používáno ztracené bednění 
o rozměrech 250 x 400 x 500 mm. Jednotlivé bloky budou umístěny dle výkresové 
dokumentace. Aby bylo dodržená přímost použijeme špagát, který natáhneme po obvodu. 
Umístíme betonářskou vodorovnou výztuž z ocelových žebříkových prutu o průměru 10 mm. 
Svislou výztuž délky 800 mm navrtáme do spodních základových pásu aspoň 200 mm 
hluboko.  Při realizaci je také důležitá vodorovná rovinnost, avšak tyto nedostatky jde dohnat 
při realizací betonové desky. Při této fázi budou také realizované prostupy v horním pásu pro 
drenážní potrubí pro odvádění dešťové vody z ploché střechy. Toto potrubí bude opatřeno 
pryžovou izolací v místech prostupu základem.    
Ztracené bednění bude plněno prostým betonem C20/25 a hutněné ponornou vibrační jehlou. 
Beton bude přečerpáván pomocí betonového čerpadla na podvozku Mercedes Benz 
Putzmeister. Spotřeba betonové směsi bude 8,7 m3 což odpovídá cca 1 a půl auta Iveco 6x4 
mix. Po vylití a hutnění očistíme tvárnice případně shrneme přeteklou betonovou směs aby po 
vytvrdnutí nevytvořili nerovností které by museli být pracně odstraňovány před realizaci 
hydroizolace. 
 
Obrázek 10 – Příklad pokládky ztraceného bednění (zdroj: svepomoci.cz) 
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Zásyp rýh po vnitřním obvodu základu  
Jako materiál pro zásyp rýh je zvolené lomové kamenivo frakce 16/32. Vibračním 
pěchem zhutníme kamenivo na 500 kPA tak abychom dosáhli výšky rostlého terénu pod 
budoucí betonovou deskou. 
 
Podkladní betonová mazanina 
Na vyrovnány podklad rozmístíme distanční kruhy, umístíme je tak aby se na ně 
položena KARI síť nedotýkala země, krycí tloušťka je minimálně 50 mm. KARI síť zajišťuje 
celkové ztužení monolitické desky, zabraňuje praskaní betonu a celek lepé přenáší sily a 
tlaky. Je nutné aby KARI sítě byli převázaný minimálně 150 mm na každé straně. Po 
rozmístění KARI sítí bude realizováno bednění podkladní betonové desky. Jako materiál 
poslouží OSB desky tloušťky 20 mm. Výška bednění od horní hrany horního základového 
pásu 150 mm. Při realizaci dbáme na vodorovnost bednění, pomáháme si nivelačním 
přístrojem (rotačním laserem) a vodováhou. Následně můžeme pomocí betonového čerpadla 
na podvozku Mercedes Benz Putzmeister čerpat prostý beton C20/25 do připraveného 
bednění. Vylití betonu začne na severním rohu a bude pokračovat k rohu jižnímu. Vylití 
desky bude probíhat nepřetržitě a nebude docházet k delším technologickým přestávkám. 
Celkově bude spotřebováno 44,96 m3 betonu, což odpovídá cca 6 a pul aut domíchávače 
IVECO 6x4 mix. Tloušťka betonové mazaniny je 150 mm. Finální podoby dosáhneme 
použitím vibrační latě, která betonovou směs zhutní a zároveň uhladí. Toto provedeme po 
celé půdorysné ploše objektu. Při tvrdnutí betonové směsi je třeba kropit vodou aby nedošlo 
k příliš rychlému vysychání betonu a netvořili se trhliny. Pro zkoušku betonové směsi 
odebereme potřebné množství, zkouška je popsána v kapitole 6.9 Jakost a kontrola kvality.  
Tloušťka betonové mazaniny je 150 mm. Bednění můžeme bezpečně odstranit po 10 dnech.  
Ideální podmínky pro betonování: 
• Teplota vzduchu +5 °C až +25 °C 
• Nízká větrnost  




Obrázek 11 – Příklad zhotovené betonové desky (zdroj: transportbeton.cz) 
 
7.8 Pracovní postup pro hydroizolací spodní stavby  
Pracovní četa  
• Stavbyvedoucí 1x 
• Mistr 1x 
• Specializování dělnicí 4x 
 
Příprava podkladní konstrukce  
Podkladní konstrukce je z prostého betonu C20/25. Pracovnicí zkontrolují povrch před 
započetím práci. Beton musí být vyzrály a zbaven veškerých nerovností, ostrých hran a 
výčnělku. Před započetím prací se povrch důkladně zamete, zbaví mastnot a cizích těles 
(hřebíky, zbytky malty atd.) Na povrchu nesmí stát voda, sníh a led. Na takto připravený 
povrch se nanese válečkem asfaltový penetrační lak v jedné vrstvě. Při aplikací válečkem 
počítáme s průměrnou spotřebou 0,3 kg/m2. Celková spotřeba bude 90 kg (10 ks po 9 kg). 







Natavení vodorovné hydroizolace 
Po technologické přestávce, při které zaschla penetrace podkladu muže započíst 
natavování asfaltových pásu. Jako hydroizolace byl zvolen SBS modifikovány asfaltový pas 
Elastek 40 Special Mineral. K natavování budeme používat ruční plynový hořák. Po obvodu 
betonové desky musíme brát v úvahu přesah pásu alespoň 150 mm, který se přehne přes hranu 
betonové desky. Roli asfaltového pasu položíme na podklad a při stálém rovnoměrném 
natavování rozbalujeme a tím připevňujeme k podkladu. Je důležité, aby natavení nebylo 
příliš málo nebo příliš moc a zároveň co možná nejrovnoměrnější, aby nedošlo ke vzniku 
vzduchových bublin. Jednotlivé pásy budou přes sebe přesahovat 150 mm. Tři asfaltové pásy 
by měly být napojeny spojem tvaru T. Pro pohledovou kontrolu správného natavení je výlitek 
roztaveného asfaltu z přesahu pásu. Při realizaci vodorovné hydroizolace nejprve umístíme 
pásy v místech budoucích svislých konstrukcí (obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo, 
příčky). Zbylé části vodorovné hydroizolace budou realizovány až těsně před zahájením 
realizace podlah, aby nedošlo k poškození pásu, které by jim hrozilo během dalších 
stavebních etap. Po pokládce asfaltových pásu v místech budoucích svislých konstrukcí může 
započíst zdění těchto konstrukcí. [31] 
Obrázek 12 – Asfaltový pás pod budoucím obvodovým zdivem (zdroj: stavimbydlim.cz 
 
 
Natavení svislé hydroizolace  
K realizací svislé hydroizolace budeme používat SBS modifikovány asfaltový pás 
Elastek 40 Special Mineral šířky 650 mm. Postup je podobný jako při realizaci vodorovných 
pásu, akorát pás natavujeme svislé. Z tohoto důvodu je vhodné si připravit vodorovnou 
podložku po které budeme pás rozvíjet. Při postupném natavování k podkladu na páse nesmí 
vznikat vlny, a jiné nerovnosti. Po dokončení svislé hydroizolace po celém obvodu 






Trubní vedení, které prostupuje základy bude opatřeno ochranou manžetou. Manžetu 
vytvoříme z asfaltového pásu a umístíme kolem prostupu. Další pás šířky alespoň 150 mm 
umístíme kolem prostupu ve svisle poloze. Vše natavujeme plynovým hořákem na 
napenetrovany  a již zaschnutý podklad.  
 
Ochrana hydroizolace 
Po natavení svislé hydroizolace je zapotřebí asfaltové pásy ochránit před poškozením, 
zejména proti prořezaní nebo protržení. K tomuto účelu je zvolen extrudovány polystyrén 
Styrodur 2 800 C o tloušťce 60 mm, který se k podkladu přilepí polyuretanovou pěnou. Desky 
se k podkladu mechanický nekotví. Tento materiál poslouží také jako tepelná izolace spodní 
stavby. V místech, kde bude izolace přitížená hlínou se polystyren ochrání nopovou folii 
Dekdren G8. Tato folie také tvoří mikroventilační vrstvu, která způsobuje lepší odvod 
vlhkosti od stěny budovy. 
 







7.9 Jakost a kontrola kvality [27] 
 
Realizace základu 
Části konstrukce, které budou během realizace základu zákryty (základová spára, KARI 
sítě, rozvody TZB atd.) je stavbyvedoucí povinen průběžně tyto části kontrolovat a vše 
podrobně zapisovat do stavebního deníku. Jedná se zejména o tyto kontroly: 
• Rozměry a čistota výkopu 
• Jímací soustava  
• Polohy síti TZB  
• Umístění a překrytí KARI síti 
• Výztuž ztraceného bednění 
• Kvalita betonové směsi a její dostatečné zhutnění  
• Skutečné rozměry základu a jejich rovinatost  
 
Zkouška čerstvé betonové směsi  
Při betonování základu odebereme potřebné množství pro zkoušku konzistence čerstvé 
betonové směsi dle ČSN EN 123450-4. Pro kontrolu čerstvé betonové směsi použijeme tzv. 
kuželovou zkouškou rozlítím ve fázi během betonování horní betonové desky a pouze 
jedenkrát. 
Po 28 dnech je beton zcela vyzrály, provede se zkouška Schmidtovým kladívkem, která urči 
pevnost ztvrdlého betonu. 
 
Rovinatost základu 
Maximální odchylka činní 5 mm na 2 m lati. 
 
Realizace hydroizolace  
Při realizaci hydroizolace je povinný stavbyvedoucí kontrolovat postup práce vždy po 
dokončení jednotlivých etap. Kontroluje se především přesah jednotlivých pásu mezi sebou, 
dostatečné natavení pásu a jestli nedošlo k poškození pásu. Všechno řádně zapisuje do 
stavebního deníku. Kontrolu svařených spojů kontrolujeme pomocí špachtle ve tvaru kapky, 





7.10 Bezpečnost a ochranná zdraví  
Obvod staveniště bude řádně zabezpečen a vyznačen. Návštěvy pracoviště se budou 
po pracovišti pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele po řádném 
proškolení a vybavení odpovídajícími OOPP nebo při zajištění jejich bezpečnosti 
kolektivními prostředky ochrany nebo jiným způsobem (zastavením prací, apod.). 
Ohrožené prostory, kde se překrývá činnost stavby s pohybem osob nesouvisejících se 
stavbou, budou udržovány trvale označené a uklizené. V ohrožených prostorách nebude 
skladován stavební materiál ani stavební suť. Transport materiálu přes ohrožené prostory 
bude organizován tak, aby nedošlo k ohrožení osob. 
Stavba bude organizována tak, aby byl minimalizován kontakt osob nesouvisejících se 
stavbou se zaměstnanci generálního zhotovitele a subzhotovitelů. Po dobu provádění stavby 
dodavatelem stavby spolu se stavebníkem a stavebním dozorem zajistí dodržování platných 
právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 S., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[18], nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [19], nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí [20].  
 
7.11 Ochrana životního prostředí  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.  
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout taková opatření, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. [2] 
Realizace tohoto záměru nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Při provádění 
stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 



































10. Závěr  
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování technologického postupu pro provádění 
základu a hydroizolace spodní stavby.  
Základy byly realizovány z prostého betonu. Celek tvoří spodní základový pás vylitý přímo 
do zhotovených rýh a horního základového pásu ze ztraceného bednění. Betonová deska je 
taktéž z prostého betonu o tloušťce 150 mm, která je vyztužená KARI sítí. Jedná se o 
nepodsklepený objekt, kde toto řešení je dostačující.  
Jako materiál hydroizolace byl zvolen SBS asfaltový modifikovány pás Elastek 40 Special 
Mineral, který zároveň plní funkci izolace proti radonu.  
Součástí bakalářské práce je i harmonogram jednotlivých realizačních etap, který obsahuje 
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